

HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022

ITEM	FASES	MOMENTO DE LA FASE	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSIBLE		
1	Planificación y facilitación del proceso	1. Organización del proceso	Conformación de Equipo de Rendición de Cuentas	28/3/23	28/3/23	DEFA		
			Reunión interna proceso RDC	11/4/23	11/4/23	CTP		
			Registro institucional en el Sistema informático del CPCCS.	5/4/23	5/4/23	CTP		
			Designación delegados internos para equipos mixtos de RDC	10/4/23	10/4/23	DEFA		
			Coordinación reunión la Asamblea Ciudadana	6/4/23	14/4/23	CTP		
			Reunión con la Asamblea Ciudadana (Zoom)	17/4/23	17/4/23	EQUIPO RDC		
		2. Consulta ciudadana	Listado de temas alineados a las competencias municipales para la	17/4/23	21/4/23	ACL		
			Abrir canales de comunicación	21/4/23	27/4/23	CPT		
		3. Entrega de temas para que el GAD / Entidad rinda cuentas	Sistematización de resultado de proceso de difusión y consulta ciudadana	28/4/23	28/4/23	COMISIÓN 1		
			Reunión de la Comisión 1 para revisión de consultas ciudadanas y directrices para elaboración del informe de gestión institucional	28/4/23	28/4/23	COMISIÓN 1		
2	Evaluación de la gestión y elaboración del informe de rendición de cuentas	1. Evaluación de la gestión institucional	Levantamiento de información para rendición de cuentas	11/4/23	5/5/23	COMISIÓN 1		
			Elaboración de informe preliminar narrativo incluyendo directrices y sugerencias de la comisión 1	2/5/23	5/5/23	COMISIÓN 1		
		2. Llenado formulario RDC del CPCCS	Elaboración del formulario CPCCS para entidad vinculadas	17/4/23	5/5/23	COMISIÓN 1		
			Revisión de Informe Preliminar Narrativo y formulario del CPCCS	5/5/23	10/5/23	COMISIÓN 2		
		3. Aprobación del informe por el GAD / Entidad	Aprobación de Informe Preliminar Narrativo y formulario del CPCCS	10/5/23	10/5/23	DEFA		
			Publicación de Informe Narrativo en página web	10/5/23	10/5/23	COMISIÓN 1		
		4. Entrega previa del informe a la Asamblea Local	Envío de Informe Narrativo a ciudadanos que participaron del proceso de consulta en la fase 1	11/5/23	11/5/23	COMISIÓN 1		
			Elaboración metodología de deliberación	12/5/23	12/5/23	COMISIÓN 2		
		3	Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas	1. La Asamblea Ciudadana Local evalúa el informe de Rendición de Cuentas	Reunión con la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública)	15/5/23	15/5/23	COMISIÓN 2
					Difusión de informe RDC, lugares y fechas del evento de deliberación pública	16/5/23	16/5/23	COMISIÓN 2
3. Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana	Convocatoria al evento de deliberación pública.			16/5/23	16/5/23	COMISIÓN 2		
4. Deliberación pública y evaluación ciudadana	Eventos de deliberación pública (15 días después de la entrega del informe de RDC entregado a la ACL).			25/5/23	25/5/23	ACL,DEFA, EQUIPO RDC		
4	Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento	1. Incorporación de opinión ciudadana	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (15 días)	29/5/23	29/5/23	COMISIÓN 1		
			Recopilación y sistematización de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta.	30/5/23	2/6/23	COMISIÓN 2		
			Elaboración del Plan de Trabajo sobre la base de las sugerencias ciudadanas	5/6/23	7/6/23	COMISIÓN 2		
		2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	Registro del Plan de Trabajo e informe RDC en el Sistema Informático del CPCCS	8/6/23	8/6/23	COMISIÓN 1		
			Entrega de plan de trabajo al MDMQ - SGP Y SCTPC	8/6/23	8/6/23	COMISIÓN 1		
		3. Monitoreo del cumplimiento del proceso por el CPCCS	Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web	9/6/23	9/6/23	COMISIÓN 1		