

**AVANCE DE PROYECTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

<b>PROYECTO</b>	<b>% ENERO</b>	<b>% FEBRERO</b>	<b>% MARZO</b>	<b>% ABRIL</b>	<b>% MAYO</b>	<b>% JUNIO</b>	<b>% JULIO</b>	<b>% AGOSTO</b>	<b>% SEPTIEMBRE</b>	<b>% OCTUBRE</b>	<b>% NOVIEMBRE</b>
Acción climática para la reducción de la huella de carbono y de la vulnerabilidad en el DMQ	0,00%	0,72%	0,71%	2,86%	4,29%	9,55%	18,50%	28,16%	37,82%	48,19%	64,63%
Monitoreo continuo de la contaminación del aire, el agua y niveles de ruido	7,53%	7,52%	8,07%	31,18%	39,78%	48,39%	56,99%	65,59%	74,19%	82,80%	91,40%
Fortalecimiento del sistema metropolitano de áreas protegidas	0,00%	0,00%	4,39%	4,76%	9,52%	9,52%	19,05%	33,33%	47,62%	61,90%	76,19%
Recuperación, protección y monitoreo de la cobertura vegetal con principios de restauración ecológica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,53%	17,65%	17,65%	31,76%	45,88%
Arbolado urbano y conformación de interconexión de los corredores de la red verde urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Recuperación de quebradas priorizadas en el DMQ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,33%	10,00%	20,00%	30,00%	43,33%	56,67%	73,33%
Buenas prácticas ambientales en el DMQ	0,00%	0,00%	0,00%	8,78%	13,17%	22,44%	31,71%	40,98%	54,63%	68,29%	81,95%